



◎朱書き・下線部分が変更箇所になります

園路改修工事(野球場側)

2024.9.1 - 2024.10.31

外構工事

2024.3.1 - 2024.8.31

※歩行者等は通行可

運動場駐車場整備工事

2024.2.1 - 2025.3.31

(工事事務所) 2023.9.11 - 2025.3.31

園路改修工事(陸上競技場側)

(東側) 2024.6.1 - 2024.7.31

(北側) 2024.8.1 - 2024.9.30

体育館駐車場整備工事

(敷地内) 2024.3.1 - 2025.3.31

(内環西) 2024.4.1 - 2025.3.31

(ミュカ) 2024.4.1 - 2025.3.31

体育館敷地内

内環状線

宝来屋 郡山総合体育館

体育館敷地内

こおりやま文学の森

宝来屋 郡山総合体育館改修工事

2024.3.1 - 2025.3.31

開成山弓道場改修工事(一部利用可)

2024.12.1 - 2025.3.31

開成山弓道場

ヨーク開成山スタジアム改修工事(一部利用可)

2024.8.1 - 2025.3.31

ヨーク開成山スタジアム

郡山比叺開成山陸上競技場

補助陸上競技場

園路拡幅工事

2024.5.7 - 2024.9.30

補助陸上競技場改修工事

2023.10.1 - 2024.7.20

野球場前駐車場整備工事

2024.3.1 - 2025.3.31

郡山比叺開成山陸上競技場改修工事

2024.2.1 - 2025.3.31

ペDESTリァンデッキ設置工事

2024.9.1 - 2025.2.28

さくら通り

五十鈴湖

開成一丁目

児童広場

せせらぎ

250

248

253

安積疎水  
管理センター

安積疎水  
土地改良区

250

プール

ミュージカルがくと館  
(音楽・文化交流館)

ミュカがくと館

こおりやま文学の森

■開成山地区体育施設整備事業(PFI事業)による改修工事期間中は施設を休館とするため利用することができません。■2024年度は駐車場が完全閉鎖となり利用不可のため周辺の公共施設有料駐車場や民間有料駐車場をご利用ください。■市民の皆様、施設利用者の皆様、各種競技大会等の主催者様等にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。



施設名	2023年度												2024年度														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
郡山総合体育館	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
宝来屋 郡山総合体育館 [郡山総合体育館改修工事]	開館 期間:2023年4月1日~2024年2月29日 ※通常利用可												休館 工事期間:2024年3月1日~2025年3月31日														
総合体育館駐車場① (体育館敷地内) [体育館駐車場整備工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年2月29日												閉鎖 閉鎖期間:2024年3月1日~2025年3月31日														
総合体育館駐車場② (内環状線西側) [体育館駐車場整備工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日												閉鎖 閉鎖期間:2024年4月1日~2025年3月31日														
変更 ミューカル がくと館駐車場 [パーストリアテック設置工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日												閉鎖 閉鎖期間:2024年4月1日~2025年3月31日														
郡山総合運動場	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
郡山ヒロセ 開成山陸上競技場(※) [開成山陸上競技場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年1月31日 ※通常利用可												休館 工事期間:2024年2月1日~2025年3月31日 ※園路改修 東側:2024年6月1日~2024年7月31日 北側:2024年8月1日~2024年9月30日														
補助陸上競技場 [補助陸上競技場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2023年9月30日 ※通常利用可												休館 工事期間:2023年10月1日~2024年7月20日						利用可 予定時期:2024年8月上旬ころ~								
変更 ヨーク開成山 スタジアム [開成山野球場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日 ※通常利用可												○駐車場が利用できないため、周辺の公共施設有料駐車場や民間有料駐車場をご利用ください 利用可 屋内練習場:2024年4月1日~2025年3月31日 大会利用可 ※土日祝日のみ 工事期間:2024年8月1日~2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館 ※野球場前駐車場改修:2024年3月1日~2025年3月31日 ※園路改修 北側:2024年9月1日~2024年10月31日														
変更 開成山弓道場 [開成山弓道場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日 ※通常利用可												○駐車場が利用できないため、周辺の公共施設有料駐車場や民間有料駐車場をご利用ください 利用可 個人利用・団体利用(練習のみ):2024年4月1日~2025年3月31日 大会利用可 ※土日祝日のみ 工事期間:2024年12月1日~2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館														
変更 総合運動場駐車場 (陸上競技場北側) [運動場駐車場整備工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年1月31日												一部利用不可 期間:2023年9月11日~2024年1月31日 ※工事事務所の設置						閉鎖 閉鎖期間:2024年2月1日~2025年3月31日 ※外構改修(陸上競技場と野球場の間の園路):2024年3月1日~2024年8月31日								

※郡山ヒロセ開成山陸上競技場…3種公認の認定を廃止しております(改修工事後、3種公認を取得予定)