

◎朱書き・下線部分が変更箇所になります

園路改修工事(野球場側)

2024. 7.1 - 2024. 12.31

外構工事

2024. 5.7 - 2025.3.31

※歩行者等は通行可

閉鎖中 運動場駐車場整備工事

2024. 2.1 - 2025. 3.31

(工事事務所) 2023. 9. 11 - 2025. 3. 31

園路改修工事(陸上競技場側)

(北側) 2025.1.6 - 2025.2.28

(東側) 2024. 7.1 - 2024.10.31

閉鎖中 体育館駐車場整備工事

(敷地内) 2024. 3.1 - 2025. 3.31

(内環西) 2024. 4.1 - 2025. 3.31

(ミューカ) 2024. 4.1 - 2025. 3.31

開成山弓道場改修工事(一部利用可)

2024. 12.1 - 2025. 3.31

ヨーク開成山スタジアム改修工事(一部利用可)

2024. 6.1 - 2025. 3.31

園路拡幅工事

2024. 5.7 - 2025.1.31

工事中 補助陸上競技場改修工事

2023. 10.1 - 2024. 7.20

工事中 野球場前駐車場整備工事

2024. 4.1 - 2025. 3.31

工事中 郡山比叺開成山陸上競技場改修工事


2024. 2.1 - 2025. 3.31

ペDESTリANデッキ設置工事

2024. 9.1 - 2025. 2.28

工事中 宝来屋 郡山総合体育館改修工事

2024. 3.1 - 2025. 3.31



開成山地区体育施設整備事業 施設休館等スケジュール(予定)

※現時点のスケジュールであり、工事の進捗状況によっては変更となる場合があります。

2024年4月1日 文化スポーツ部スポーツ振興課

■開成山地区体育施設整備事業(PFI事業)による改修工事期間中は施設を休館とするため利用することができません。■2024年度は駐車場が完全閉鎖となり利用不可のため周辺の公共施設有料駐車場や民間有料駐車場をご利用ください。
 ■市民の皆様、施設利用者の皆様、各種競技大会等の主催者様等にはご不便とご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。



施設名	2023年度												2024年4月1日現在	2024年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
郡山総合体育館													2024年4月1日現在												
宝来屋 郡山総合体育館 [郡山総合体育館改修工事]	開館 期間:2023年4月1日~2024年2月29日												休館	休館 工事期間:2024年3月1日~2025年3月31日											
総合体育館駐車場① (体育館敷地内) [体育館駐車場整備工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年2月29日												閉鎖	閉鎖 閉鎖期間:2024年3月1日~2025年3月31日											
総合体育館駐車場② (内環状線西側) [体育館駐車場整備工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日												閉鎖	閉鎖 閉鎖期間:2024年4月1日~2025年3月31日											
ミューカル がくと館駐車場 [パ°デ°ストリアンデ°ヲ設置工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日												閉鎖	閉鎖 閉鎖期間:2024年4月1日~2025年3月31日											
郡山総合運動場													2024年4月1日現在												
郡山ヒロセ 開成山陸上競技場 [開成山陸上競技場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年1月31日 ※通常利用可												休館	休館 工事期間:2024年2月1日~2025年3月31日 ※園路改修 北側:2025年1月6日~2025年2月28日 東側:2024年7月1日~2024年10月31日											
補助陸上競技場 [補助陸上競技場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2023年9月30日 ※通常利用可												休館	休館 工事期間:2023年10月1日~2024年7月20日											
ヨーク開成山 スタジアム [開成山野球場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日 ※通常利用可												利用可	※園路改修 北側:2024年5月7日~2025年1月31日 ○駐車場が利用できないため、周辺の公共施設有料駐車場や民間有料駐車場をご利用ください 屋内練習場:2024年4月1日~2025年3月31日 大会利用可 ※土日祝日のみ 工事期間:2024年6月1日~2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館 ※2024年6月1日~ナイター照明更新工事 先行着手 ※野球場前駐車場改修:2024年4月1日~2025年3月31日 ※園路改修 北側:2024年7月1日~2024年12月31日											
開成山弓道場 [開成山弓道場改修工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年3月31日 ※通常利用可												利用可	○駐車場が利用できないため、周辺の公共施設有料駐車場や民間有料駐車場をご利用ください 個人利用・団体利用(練習のみ):2024年4月1日~2025年3月31日 大会利用可 ※土日祝日のみ 工事期間:2024年12月1日~2025年3月31日 ※改修工事を実施しながら貸館											
総合運動場駐車場 (陸上競技場北側) [運動場駐車場整備工事]	開場 期間:2023年4月1日~2024年1月31日												一部利用不可	閉鎖 閉鎖期間:2024年2月1日~2025年3月31日											
													※外構改修(陸上競技場と野球場の間の園路):2024年5月7日~2025年3月31日												

※郡山ヒロセ開成山陸上競技場…3種公認の認定を廃止しております(改修工事後、3種公認を取得予定)